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Wer sind wir?

2

Wir sind eine nicht kommerzielle Wohltätigkeitsorganisation 
„doghelpkazan“, die mit Hilfe des Vereins Hundehilfe Russland 
gegründet wurde und die sich mit Vermittlung der 
Straßenhunde seit 2012 beschäftigt. 

Seit unserer Gründung ist es uns gelungen mehr 
als 700 Hunden und 300 Katzen ein Zuhause zu 
finden.
In Kooperation mit dem deutschen Verein 
Hundehilfe Russland in der Stadt Kazan mehrer
Kastration Aktionen durchgeführt

Unsere Pläne für das Jahr 2018 ist weitere Ausbau des 
Tierheimes für obdachlose Tiere.

Zur Zeit sind es etwa 100 Tiere in Pflegestellen, 
die wir intensiv betreuen, viele sind mit 
Handicaps.
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Die Situation in der Stadt Kazan mit den Straßentieren

in der Stadt gibt es kein einziges städtische Tierheim 
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die städtische Dienste töten die Tiere

nur bis zum Jahr 2015 wurden über 150000 Hunde vernichtet 

jedes Jahr wird über 20 Millionen Rubel für den Fang der Straßentiere zur Verfügung gestellt 
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Die Lösung des Problems von obdachlosen Tieren
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der Bau eines OP / Klinikum 

Kastration der Tiere die sich gewöhnlich an einem Ort und Umgebung aufhalten (Baustellen, Haltestellen usw.), 
die Impfung dieser Tiere

Das Einsammeln vor allem der Hunde, die wild sind, gleichzeitig in allen Stadtgebieten

die Suche geeigneter Familien für die Tierheimes Tieren 

soziale Werbung- Sensibilisierung/ Gewinnung der Bevölkerung zu einem humanen und 
verantwortungsvollem Umgang mit Tieren

Ausstellung- Unterbringung „ rassenloser Hunden“ aus dem Tierheim
Treffen bereits adoptierten Hunden

der Bau eines Heimes für obdachlose Hunde und Katzen

Vernetzungen und Verstärkung der Zusammenarbeit mit 
anderen öffentlichen Tierschutzorganisationen
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Tierheim für 200 Hunde:
12 Häuser für erwachsene Hunde: 120 собак – 1 Etappe – 1 Hektar (von 5 )
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2 Welpen Häuser :30 собак

Invaliden Haus: 25 собак

Hundepension: 20 собак

Quarantäne: 25 собак

Katzenhaus: 50 кошек

Klinikum

Tierheim Projekt
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Tierheim Projekt
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Tierheim Projekt
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Tierheim Projekt
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Tierheim Projekt 
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Kostenaufstellung
Tierheim Bau besteht aus 7 Etappen:

1 Etappe       1 817 000 RUB / 27 130 ЕUR
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2 Etappe       3 130 000 RUB/ 44 714 ЕUR

3  Etappe      4 200 000 RUB /60 000 ЕUR

4 Etappe      1 800 000 RUB / 25  714 ЕUR

5 Etappe     2 400 000 RUB /34 285 ЕUR

6 Etappe    500 000 RUB / 7 142 ЕUR

7 Etappe     1 200 000 RUB /17 142 ЕUR

Gesamt Kosten     – 15 047 000 RUB / 216 127 ЕUR 
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Kostenaufstellung
Tierheim Bau besteht aus 7 Etappen:

1 Etappe : Grundstück Kauf, Stromanbindung, Zaun Bau, Wasseranschluss 27 130 ЕUR - ABGESCHLOSSEN 
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2 Etappe : 12 Hundehäuser Bau, Stromanschluß, Kanalisation                        44 714 ЕUR offen   20.000 EUR

3  Etappe:  Invaliden Haus für 25 Hunde                                                                         60 000 ЕUR offen

4 Etappe:  Quarantäne Station 25 Hunde                                                                      25 714 ЕUR offen

5 Etappe:  Klinikum, Administration                                                                               34 285 ЕUR offen

6 Etappe: Hundepension für 20 Hunde                                                                    7 142 EUR offen

7 Etappe: Abschlussarbeiten 17 142 EUR offen

Gesamt Kosten     – 15 047 000 RUB / 216 127 ЕUR
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Etappe 1 abgeschlossen!

Timing : bis 31 декабря 2017

Grundstück Kauf  – 500 000 руб / 7 883 Евро / курс Евро 63.43

Kosten 1 Etappe – 1 817 000 RUB / 27 130 ЕUR
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Anbindung des Grundstückes an das Stromnetz – 235 000 руб / 3877 Евро / курс Евро 60.62

Zaun Bau auf der Fläche 1 Hektar 100 х 100 – 1 018 000 руб / 14 470 Евро / курс Евро 70.37

Wasserbrunnen – 64 000 рублей / 900 Евро / курс Евро 70.37
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Etappe 1
Das Grundstück für landwirtschaftliche Nutzung wurde für den Bau des Tierheimes 

gekauft. Fläche: 5 Hektar, Entfernung von der Stadt 35 км.
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Etappe 1
Der Stromanschluss des Grundstückes ist erfolgt, der Zaun ist errichtet, die Bohrungen für 

den Brunnen sind erfolgt
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Etappe 2 OFFEN     (Stand Spenden 20.05.2018 – ca. 24900 EUR

Geplante timing : bis 30 июля 2018 года

der Bau von 10 Häuschen für erwachsene Hunde und von 2 Welpen Häuschen 3 000 000 рублей 
/ 42 857 Евро

Gesamte Kosten 2 Etappe – 3 130 000рублей/ 44 714 Евро
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Stromanschluss auf dem gesamten Gelände – 70 000 рублей / 1000 Евро

Kanalisation – 60 000 рублей / 857 Евро
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Etape 2
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Etappe 3

Plan: 1 Oktober 2018

Invalidenhaus: 25 Invaliden Hunde . Fläche: 300 qm, Ausgang Fläche 150 кв.

Gesamt Kosten 3 Etappe – 4 200 000 RUB /60 000 ЕUR
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Warme Räumlichkeiten für einzelne Hund

Heizungsraum

Kanalisation

Separate Ausgang für jeder Hund

Heizung

Strom

Mitarbeiter Zimmer WC / Dusche
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Etappe 3
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Etappe 4

Plan: 1 November 2018

Quarantäne für : 25 собак Fläche: 120 кв.м

Gesamte Kosten 4 Etappe – 1 800 000 RUB / 25  714 ЕUR
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5 Zimmer

Heizungsraum

Kanalisation 

Heizung

Strom



20

Etappe 4
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Etappe 5

Timing : open

Klinikum. Administration. Mitarbeiter. Fläche: 120 qm

Gesamte Kosten 5 Etappe – 2 400 000 RUB /34 285 ЕUR
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OP

Ultraschall / MRT / Röntgen

Impfungsraum Katration

Stationäre

Bereich für therapeutische Dienste
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Etappe 5
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Etappe 6

timing: open
Hundepension. Kapazität für 20 Hunden. Finanzierung des Tierheimes. Einnahme monatlich-
1000 EUR pro Monat

Gesamte Kosten 6 Etappe – 500 000 RUB / 7 142 ЕUR
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Stromkosten ca. 300 EUR

Arbeiter ca. 700 EUR ( 2 x  350 EUR)
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Etappe 7

Timing : open

Katzenhaus für 50 Katzen. Fläche 120 qm

Gesamte Kosten 7 Etappe – 1 200 000 RUB /17 142 ЕUR
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Quarantäne 

Wohnen

Auslauf
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Etappe 7

29
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Etappe 8

Timing : open

Abschlussarbeiten. 

Gesamte Kosten 8 Etappe – offen RUB / ЕUR
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Landschaftsbau (Bäume, etc.)

Wegen

Hundeplatz (Hundeschule)



Nur zusammen schaffen wir!
Danke!


